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Учебно-тематический   план 
Обучения (повышение квалификации)  по направлению 
«Управление  строительными проектами»
(очно-заочное обучение) 
	
№
п\п
	Модуль 
	Темы, Вопросы 
	Часы 

	1.
	Модуль 1:
«Основы  девелопмента»

38 ч.

(6+  32 *)

	Тема  1:  «Основные понятия девелопмента»
1. Содержание девелопмента
2. Участники  девелоперского процесса.
3. Этапы девелоперского процесса
4. Основная нормативная база строительства 
Тема 2:  «Финансирование  девелоперского проекта»
1. Маркетинг будущего строительного объекта и выбор его концепции.
2. Бизнес-план строительного объекта 
3. Источники финансирования в строительстве и способы  их привлечения
	 3+ 12*







3+ 20*


	2.
	Модуль  2: 
«Управление  строительным производством» 

54 ч.

(12 +42*) 


	Тема 1: «Подготовительные этап  в строительстве
1. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации
2. Требования нормативных технических документов к организации производства строительных работ на объекте капитального строительства
3. Состав и порядок оформления документов для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства

Тема 2: «Организация  строительного производства
1. Технологии производства строительных работ
2. Требования нормативных технических документов к производству строительных работ на объекте капитального строительства
3. Способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ).
4. Увязка     финансирования и снабжения  с планом проведения  СМР
5. Контроль  качестваСМР
6. Сдача строительного объекта 
7. Вступление и работа в  СРО


	6+ 18*


















6 + 24*


Итого:  92   часов (18часов очных  занятий и 74 часов самостоятельной работы)  

Примечание :   знаком ( * )   показаны  рекомендованные  часы самостоятельной  работы  над  материалом 

